2017-4-29 Reporte PROBE

Reporte PROBE

/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 7

Tamaño Estimado de Proxy

De tu Plantilla de Estimación de Tamaño, tu Tamaño Estimado de Proxy es 116.

Datos Históricos

Proyecto/Tarea	Tamaño Estimado de Proxy	Tamaño Estimado de LOC Agregadas y Modificadas	LOC Nuevas & Cambiadas	Estimated Horas	Actual Horas	¿Excluir?
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1			110	3	3,68	Х
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 2	129	129	140	4,31	4,83	Х
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3	105	114	92	3,94	3,94 3,75	
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4	160	153	173	5,67	6,67	
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5	108	110	102	4,15	4,62	
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6	160	176	166	6,55	5,92	

Métodos PROBE para Tamaño

Método	Estimar	r ²	Beta0	Beta1	Rango (70%)	LPI	UPI	Variación	DesvEstand	Comentarios
→ A	110	0,99	-46,9	1,35	7,07	103	117	19,3	4,39	Seleccionado.
В	106	0,85	-36,5	1,23	32,7	73,4	139	394	19,9	
C	112		0	0,96						

Métodos PROBE para Tiempo

Método	Estimar	r ²	Beta0	1/Beta1	Rango (70%)	LPI	UPI	Variación	DesvEstand	Comentarios
→A	4,56	0,89	-0,04	25,2 LOC/Hr	0,84	3,72	5,41	0,27	0,52	Seleccionado.
C1	4,57		0	25,5 LOC/Hr						
C2	4,4		0	26,4 LOC/Hr						
В	4,5	0,65	0,64	30,1 LOC/Hr	1,55	2,95	6,05	0,88	0,94	
C3	4,57		0	25,4 LOC/Hr						

Productividad Estimada

Estimas obtener para tiempo y tamaño una productividad planeada de 24,2 LOC/Hr. Esto es consistente con productividad "A la Fecha" of 25,4 LOC/Hr (\pm 2,53).